

Estimación de Esfuerzo y Cronograma de Horas

A continuación se presenta el desglose detallado de las ****160 horas estimadas**** de desarrollo para la construcción de ****cbkr App v2****. Este cronograma está estructurado semana por semana para garantizar el cumplimiento de hitos de entrega incrementales, asegurando la modularidad del código y reservando las últimas 4 semanas para control de calidad estético.

Mes 1: Onboarding, Cimientos y DNI de Suelo				Total Mes: 40 hs
SEMANA	PASO / TAREA	DETALLE DE IMPLEMENTACIÓN	HORAS EST.	
Semana 1	Cimientos y Arquitectura Encastrable	Configuración inicial del entorno Next.js, Tailwind v4 y definición de variables de marca en CSS. Estructuración del modelo de datos de Suelos, Plantas y Actividades de forma modular.	10 hs	
Semana 2	Flujo de Bienvenida y Selección	Creación de la pantalla de bienvenida dual ("¿Ya tenés un suelo?"). Diseño de interfaces mobile-first e integración de redirección a tienda o selector de litrajes.	10 hs	
Semana 3	Setup Wizard de Armado	Programación de los 4 pasos interactivos de armado de cama/maceta. Integración de componentes para videos cortos en bucle (15s) y lógica de persistencia en localStorage.	10 hs	
Semana 4	DNI del Suelo y Gamificación	Implementación del algoritmo de cálculo de rango de cultivador (XP tier por antigüedad) y modelado visual de la tarjeta digital del DNI del suelo. Redirección final al Dashboard.	10 hs	
Subtotal Mes 1			40 hs	

Mes 2: Dashboard Principal y Registro de Actividades

Total Mes: 40 hs

SEMANA	PASO / TAREA	DETALLE DE IMPLEMENTACIÓN	HORAS EST.
Semana 5	Dashboard Premium y Fotoperiodo	Maquetación del Hero inmersivo de sala con sombras. Implementación de widget inteligente de Fotoperíodo (Día/Noche automático según hora de sistema) y chips informativos de estado.	10 hs
Semana 6	Fase de Curado "Cocinando"	Lógica de bloqueo temporal de 21 días para suelos en etapa de curado. Integración de barra de progreso interactiva, cronómetro regresivo y desbloqueo de fases de cultivo.	10 hs
Semana 7	Botón Central de Acciones Rápidas	Ubicación y maquetación de menú (+) flotante en barra inferior. Bottom Sheet interactiva de Riego (💧), Té (🍵) y Enmienda (🌱). Lógica de selección de suelo destino.	10 hs
Semana 8	Advertencias e Historial	Algoritmo de control de frecuencia en bitácoras (alertas de sobredosificación de riego o té). Modal de advertencia inteligente y confirmaciones con check animado estilo iOS.	10 hs
Subtotal Mes 2			40 hs

Mes 3: Pestaña Suelos, Dosis y Canales de Ayuda

Total Mes: 40 hs

SEMANA	PASO / TAREA	DETALLE DE IMPLEMENTACIÓN	HORAS EST.
Semana 9	Pestaña "Suelos" (Tarjetas)	Rediseño de pestaña Bitácora a pestaña Suelos (icono Leaf). Listado general en formato de tarjetas de suelo detalladas con selector interactivo de suelo activo para Dashboard.	10 hs
Semana 10	Bitácora y Control de Plantas	Timeline histórico y gestión de plantas (genéticas activas) dinámicos por suelo. Modal selector de fases del ciclo biológico (Vegetativo, Flora, Descanso).	10 hs

SEMANA	PASO / TAREA	DETALLE DE IMPLEMENTACIÓN	HORAS EST.
Semana 11	Calculadoras de Dosis	Implementación de dosificadores automáticos: Riego (5% de litraje) y Té de Compost (10% + receta de ingredientes). Instructivo paso a paso detallado e ilustrado.	10 hs
Semana 12	Asistencia y SuelolA	Acordeón de preguntas frecuentes expandible, simulador de chat de asistencia rápida SuelolA y enlace dinámico pre-configurado de WhatsApp con contexto de cultivo.	10 hs
Subtotal Mes 3			40 hs

Mes 4: Refinamiento Visual y QA Estético

Total Mes: 40 hs

SEMANA	PASO / TAREA	DETALLE DE IMPLEMENTACIÓN	HORAS EST.
Semana 13	Consistencia y Espaciados Bento	Ajustes visuales generales. Refinamiento estético en alineaciones, espaciados y homogeneidad de colores y tipografías en el Dashboard (estilo Bento UI).	10 hs
Semana 14	Micro-interacciones y Animación	Optimización de escala en interacción (press-scale) en botones y tarjetas. Suavizado de transiciones al navegar entre vistas y transiciones de carga fluidas.	10 hs
Semana 15	Pruebas de Responsive QA	Pruebas en dispositivos móviles de diferentes tamaños (iPhone SE, móviles largos, tablets). Ajuste de textos en CSS dinámico para evitar desbordes visuales.	10 hs
Semana 16	E2E Testing y Entrega Final	Pruebas de extremo a extremo simulando flujos reales. Compilación final limpia para despliegue y entrega formal del código fuente documentado.	10 hs
Subtotal Mes 4			40 hs

Resumen Consolidado del Proyecto:

Fase 1: Onboarding

40 hs

Fase 2: Dashboard

40 hs

Fase 3: Suelos & Ayuda

40 hs

Fase 4: QA & Estética

40 hs

Esfuerzo Total Estimado: **160 horas de desarrollo** a lo largo de 4 meses.