



PROPUESTA TÉCNICA, DE DISEÑO & PRESUPUESTO DE DESARROLLO

Resumen del Proyecto

Esta propuesta formal detalla el plan de desarrollo, la estructura de entregables y el presupuesto para el diseño y programación de la aplicación **cbkr App v2**. Esta nueva versión ha sido ideada bajo un enfoque **mobile-first**, priorizando la facilidad de uso ("a prueba de boludos"), la fluidez en la navegación y una estética visual sumamente cuidada y premium que refleja el posicionamiento de marca de Cannabunker.

Características del Diseño Arquitectónico

Arquitectura Encastrable & Modular

La aplicación se construye de forma **modular**. Toda la lógica del sistema está preparada para que futuras expansiones (módulo de compras directas, integraciones IoT para sensores de humedad, analíticas avanzadas o cursos interactivos) puedan "encastrarse" de manera independiente sin romper el código central ni requerir reestructuraciones profundas.

Multi-Rol: Grower e Interno (Admin)

El sistema está diseñado contemplando dos interfaces y roles bien diferenciados: **Usuario (Cultivador)** para el monitoreo simple del suelo, riego, tés y DNI biológico, y la base para el ****Uso Interno (Admin / Super Admin)**** para dar soporte personalizado, habilitar módulos y supervisar el estado general de los cultivos de forma centralizada.

Cronograma de Desarrollo & Entregables (4 Meses)

El cronograma de trabajo abarca un total de **4 meses**. Cada mes se define por un grupo de secciones funcionales específicas de la app y un mes de cierre completamente dedicado al QA estético y perfeccionamiento visual fino.

MES / FASE	SECCIONES & ALCANCE DE ENTREGABLES	HITO DE CONTROL	PAGO MENSUAL
MES 1	Estructura Base, Onboarding y DNI Biológico - Cimentación del código, Next.js y Tailwind CSS variables. - Flujo de onboarding interactivo y dinámico (Kit Nuevo vs. Suelo Existente). - Wizard de configuración paso a paso con demostración de video. - Generación e impresión digital de la tarjeta DNI Biológica con nivel de XP del cultivador.	Identidad Viva y Onboarding completo	\$550 USD
MES 2	Dashboard Premium & Acciones Rápidas Inteligentes - Dashboard Principal inmersivo: foto de fondo, fotoperíodo dinámico. - Barra de progreso de curado ("Cocinando") interactiva y automática. - Módulo central de Acciones Rápidas (+): Riego, Té de Compost y Enmiendas. - Lógica de advertencias preventivas basadas en historial (ej: alertar sobredosificación de Té).	Dashboard central y controles rápidos	\$550 USD
MES 3	Pestaña "Suelos", Calculadoras & Soporte - Cambio de Bitácora a la pestaña interactiva **Suelos**. - Visualización y listado en tarjetas de todos los suelos vivos registrados. - Selector de suelo activo para mostrar directamente en el	Mapeo de Suelos, Dosis e IA de Asistencia	\$550 USD

MES / FASE	SECCIONES & ALCANCE DE ENTREGABLES	HITO DE CONTROL	PAGO MENSUAL
	Dashboard Inicial. • Calculadoras integradas de dosis de agua (5%) y preparación de Té de Compost (10%). • Base de FAQ interactiva, chat SueloIA y botón directo de ayuda por WhatsApp.		
MES 4	Perfeccionamiento Estético, Ajustes Gráficos y Detalles Finos • Ajustes estéticos, alineaciones y consistencia general. • QA gráfico fino: corrección de espaciados, fuentes y micro-animaciones. • Pruebas de fluidez visual y adaptabilidad mobile (responsive QA). • Pulido final de combinaciones de tipografías premium y transiciones de color.	QA Visual, Ajustes Estéticos y Aceptación	\$550 USD
PRESUPUESTO TOTAL		Desarrollo Integral	\$2,200 USD

Esquema de Pagos Mensuales

- **Pago 1 (Inicio de Proyecto / Kick-off): \$550 USD** (25%) para dar inicio a la Fase 1.
- **Pago 2 (Fin de Mes 2 / Hito Dashboard): \$550 USD** (25%) al validar funcionalidades de panel principal y menú +.
- **Pago 3 (Fin de Mes 3 / Hito Suelos & Calc): \$550 USD** (25%) al integrar suelos múltiples, calculadora y canales de soporte.
- **Pago 4 (Entrega Final / Fin de Mes 4): \$550 USD** (25%) tras completar la etapa de QA estético final, pulido visual de detalles y puesta en marcha.

Escalabilidad a Futuro

La aplicación cbkr v2 queda planteada como una plataforma escalable. Al finalizar el Mes 4, el código fuente limpio y su estructura modular permitirán integrar fácilmente sistemas de login robustos, pasarelas de pago para el e-commerce a futuro, o sistemas automáticos de sincronización de bases de datos, garantizando una excelente vida útil del desarrollo.
